



Allmän Information

Renovering BRF Riddarsporren 24 2017-08-25

Status - 15 huset:

Arbetet på 15 huset börjar nu lida mot sitt slut, det återstår bara en del finjusteringar. Just nu håller träbalkongerna på att målas grå, tyvärr kommer två utav balkongerna att behöva rivas då betongen är dålig. Detta kommer att ske under september månad och kommer att låta en hel del, Detta är oundvikligt då betongen ska bilas bort. Mer information om detta kommer.

Även de balkongtak som inte blev målade kommer att få det gjort under september månad. Dalens Mur o Puts skickar ut info till de berörda.

GH Johansson Plåtslagaren som är ansvarig för takjobbet kommer inom kort komma ut med information om en åtgärdsplan på de lägenheter som blivit drabbade av vattenskador under takarbetets gång.

Status - 17 huset.

På etapp 2 återstår en del arbete på terrasserna och en del finjustering på fasaden.

Nästa vecka v.34 blir även arbetet med dagvatten på Frejgatan klart.

Skaala Fönster håller i dagsläget på med sina efterjusteringar och egenkontroller. Info om det kommer i separat brev från Skaala.

Gällande etapp 3 har vi tyvärr fått en del problem med fönsterleveranser till trapphus 17D. Övriga arbeten följer tidsplanen.

Fasaden mot Hagagatan och mot gården 17 L-N blir färdigmålad nu under veckan v.33 då vi även tar bort plasten från fönstren. Sedan fortsätter dem färga från 17 A-D. Ställningen på Hagagatan och mot gården 17 L-N kommer att rivas under september månad.

Arbetena med uteplatserna på nedre botten mot gården kommer att påbörjas under september månad.

Vi måste även riva en sektion med träbalkonger på 17A p.ga dålig betong under september månad. Mer information om detta kommer.



BRF Riddarsporren 24



Mer information kommer fortlöpande.

Har ni frågor om detta kontakta Christian Nilson på mail: christian@yttermanprojekt.se

Med vänliga hälsningar

På uppdrag av BRF Riddarsporren 24

Ytterman Projekt AB