
Kv. Riddarsporren 24
Status: Kontraktshandling TAK & FASADRENOVERING

Ansv. Veckor Utför

PRODUKTION
Etappp 1 (HUS 15)
Bodetablering
Fönstermontage 20
Ställning 9
Rivning 14
Tak 21
Fasad 15
Mark (dagvatten) 5

Etappp 2 (Hus 17)
Fönstermontage 16
Ställning 9
Rivning 14
Tak 21
Fasad 12
Mark (dagvatten) 5

Etappp 3 (Hus 17)
Fönstermontage 16
Ställning 9
Rivning 17
Tak 24
Fasad 15
Mark (dagvatten)

SLUTSKEDE
Avetablering 6
Relationshandling
Överlämning till förvaltning

januari februari

41 42 5 6 7 8

november decemberoktober

49 5038 39 40 1 2 3 444 45 4643 47 48

Upprättad av: Johan Augustsson

Upprättad datum: 2015-09-17, rev: 2016-05-23
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