
    
 

Allmän Information 
 
Renovering BRF Riddarsporren 24          2017-10-23 
 
Status på Byggprojektet. 
  
Den senaste informationen från Skaala Fönster är att de 30 fönster som saknas (majoritet 
uppgång 17D), som skulle ha levererats i fredags 13/10, ännu inte har börjat tillverkas.  
Därför har vi tillsammans med föreningen beslutat att fasaden färgas och att ställningen rivs 
med dem gamla fönstren kvar tillsvidare.  
 
Arbetet återupptas till våren igen med Skaala, om möjligt, annars med en annan 
fönsterleverantör.   
 
Samtliga fönster på 17 huset kommer att besiktas och alla fel kommer att åtgärdas.  
Vi vet i dagsläge inte vilken entreprenör som kommer utföra detta eller hur tidsplanen för 
kommer se ut, men mer info kommer.  
Vi kommer även ha en plan på hur vi ska lösa de fel som finns kvar på 15 husets fönster. 
  
Många har efterfrågat en skärm/keps på balkongerna som leder bort vattnet, därav har det 
beslutats att det kommer att monteras en plåtskärm på de översta balkongerna.  
 
Terrasserna på etapp 3 är gjutna och räcket på terrasserna har börjat monterats och fasaden 
på 17D kommer att börja färgas under v.43 (beräknas bli klar under v.44).  
Därefter kommer ställningarna börja rivas, med start v.45 på gaveln/innergården 17D.  
 
Träbalkongerna som renoverats är nu gjutna och räckena beräknas monteras med start 
under denna vecka och målas under v.43-44 om vädret tillåter. 
 
Väringe Bygg som bygger uteplatserna på 17 gården har haft problem med sin 
materialleverans men beräknar komma igång igen under vecka 43.  
 
Grindarna beräknas att monteras under nov-dec månad.  
Hela projektet beräknas vara klart under december månad bortsätt från fönster uppgång 
17D.  
  
Mer information kommer fortlöpande. 
Har ni frågor om detta kontakta Christian Nilson på mail: christian@yttermanprojekt.se 
 
Med vänliga hälsningar 
På uppdrag av BRF Riddarsporren 24 
Ytterman Projekt AB 
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